

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	4/24 (水)	4/25 (木)	4/26 (金)
殺処分 10:45 開始	飼養頭数 1,881 頭 ※1					防疫措置完了予定
	1,467 頭 ※2					
埋却	8:10 投入開始					
汚染物品 処理・消毒						

※1 作業開始前確認頭数（発生農場1,030頭、関連農場851頭）

※2 内訳 発生農場970頭、関連農場497頭