

## ○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	4/24 (水)	4/25 (木)	4/26 (金)
殺処分		飼養頭数 1,881 頭 ※1				防疫措置完了予定
	10:45 開始	1,726 頭 ※2		23:10 終了		
埋却		[計画: 4/22 ~ 4/25]				
	8:10 投入開始	[実績: 4/22 ~ 4/23]				
汚染物品 処理・消毒		[計画: 4/23 ~ 4/26]				
		16:00 作業開始	[実績: 4/23 ~ 4/24]			

※1 作業開始前確認頭数（発生農場1,030頭、関連農場851頭）

※2 内訳 発生農場1,024頭、関連農場702頭