
現場必携の建設局版と企業庁版の相違点（R03.4.1 一部改正）  １－１ 

項  目 建 設 局 版 企 業 庁 読替   頁 
表紙 愛知県建設局 愛知県企業庁   
土木工事現場必携の利用にあたって 愛知県建設局又は都市・交通局 

 
愛知県企業庁 
 

(1) 
 

総目次 (4) 設計変更  
(ア) 設計変更の流れ 

契約変更までの流れ 
契約変更の手続き 

設計変更 
設計変更の流れ 

(2) 
 

第１章 一般事項 
1-1 目的 

 
愛知県建設局又は都市・交通局 

 
愛知県企業庁 

 
1-1 

1-2 用語 契約書 愛知県公共工事請負契約約款 愛知県企業庁公共工事請負契約約款 1-1 
1-3 契約関係書類 

   (2) 請負契約の内容 
（ア）契約書 約款の条項 

（3）契約関係書類 
（4）設計変更       

(ア) 設計変更の流れ 
 
（5）工期変更 

 
 
建設局、都市・交通局の約款 
建設局、都市・交通局の様式 
契約変更までの流れ 
契約変更の手続き 
事務フロー 
注）建設局の様式番号 
注)建設工事施工に関する 

 
 
愛知県企業庁の約款 
企業庁の様式 
設計変更 
設計変更の流れ（企業庁の運用） 
事務フロー（愛知県企業庁版） 
注）企業庁の様式番号 
注)愛知県企業庁 

 
 
1-3 
1-4 
1-5 
 
1-6 
1-8 
 

1-4 工事等の施行 (3) 監督   
(イ) 監督員と監督業務の分担 

  (ウ) 監督の方法 
 

 
建設局長又は都市・交通局長 
（－） 
土木工事監督要領 

 
企業庁長 
(愛知県建設局) 
愛知県企業庁土木工事監督要領 

 
1-10 
1-11 
1-12 

第２章 書類関係 
2-1 監督の流れ 

 
建設局の流れ 

 
企業庁の流れ 

 
2-1～2-7 

2-2 書類作成の手引き 目次 
 
   1(6) 
様式 19 の 2 
様式 19 の 3 
様式 19 の 4 
様式 18 

建設局の目次 
22 工事完了届 
建設局又は都市・交通局 
様式 23 の 2 
様式 23 の 3 
様式 21 
様式 23 の 4 

企業庁の目次 
22 完了通知 
愛知県企業庁 
様式 19 の 2 
様式 19 の 3 
様式 19 の 4 

様式 18 

2-8 
2-9 
2-10 
2-11 
2-12 
2-13 
2-14 

 3 協議資料  
 3-2（２） 

条件確認変更請求通知書で通

知。 
工事打合簿を提出する。 2-20 

  4 設計図書の照査 
    注意事項 
    記入要領 

 
建設局版 
建設局版 

 
企業庁版 
企業庁版 

 
2-21 
2-22～24 

 5 条件変更・設計変更  削除 2-25～38 
 欄外上 
 欄外下 

（－） 
（－） 

(P2-25～38 欠番) 
(P44～57 欠番） 

2-39 

 
 
 
 
 
 
 
 



現場必携の建設局版と企業庁版の相違点（R03.4.1 一部改正）  １－２ 

項  目 建 設 局 版 企 業 庁 読替   頁 
 6 施工計画書 表 6-1 (13)適
用 

工事毎の区分と記載項目 
    欄外 ※ 
      ※２ 
 
 
 
 
 
      ※３ 

（－） 
指示票による工事 
記載を省略する。 
 
 
 
 
 
 
 

 ※２、※３ 
保全工事等 
「原則として」記載を省略する。

  ※２ 契約後 VE を採用し

た工事及び総合評価落札方式

（簡易型又は標準型）により契

約した工事においては、提案内

容の施工計画及び履行確認方

法について記載すること。 
保全工事等とは、管理地保全の

ための簡易な草刈り等の工事

を意味する。 

2-40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 様式の発注者名 ○○建設事務所 
愛知県○○建設事務所 
       建設第○課 

○○事務所 
愛知県○○○○事務所 
       ○○○○課 

2-41 
2-63,64 

 6 施工計画書 (1) （例：条件変更確認通知書、変

更通知書・・・ 
（例：工事協議書、変更通知

書・・・ 
2-42 

6 施工計画書 (1) 
（参考） 

記載例（2 ページ分） 
（－） 

記載例（1 ページ分） 
参考資料 

2-43・44 

 6 施工計画書 (3),(8),(9) 緊急維持修繕工事 保全工事等 2-49,64,66 
6 施工計画書 (6)② 主要な工種 主要な工種（墜落・転落災

害、建設機械災害及び崩壊・

倒壊災害の恐れのある工種は

安全管理上原則として記載す

ること。） 

2-53 

6 施工計画書 (6) 
<作成例> 

(－) 
 

※安全管理上、墜落・転落災

害、建設機械災害及び倒壊・

崩壊災害の恐れがある作業に

ついて、フロー内へ記入する

ことにより、監理技術者等が

積極的に関与して災害防止に

努めること。 

2-54 

【(11)現場作業環境の整備】 
 

・実施期間を記載する。 
（－） 

・実施期間を記載する。 
「（その場合、土木工事標準仕

様書第 1 編第 1 章 1-1-33 工事

中の安全確保９．現場環境改

善」に規定された現場環境改

善を実施するにあたり、「いず

れか１費目のみ２内容を実

施」とされているものを、「営

繕費目のみ２内容を実施」と

する。）」を追記 

2-67 

 
 
 



現場必携の建設局版と企業庁版の相違点（R03.4.1 一部改正）  １－３ 

項  目 建 設 局 版 企 業 庁 読替   頁 
 7 施工体制台帳・施行体系図

  (1) 
 （－） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
施工体制の適正化のための現

場点検の手引き（案）第 11 版 

・法定外の労災保険※への付

保の状況を確認できる書

面（必要な場合のみ） 
  ※法定外の労災保険とは、公共工

事の品質確保の促進に関する法律（平成

17 年法律第 18 号）第 7 条第 1 項第 1 号

において、公共工事等に従事する者の業

務上の負傷等に対する補償に必要な金額

を担保するための保険契約のことを言

う。 

施工体制の適正化のための

現場点検の手引き（案） 

2-70 

 記載例 建設局の記載例 企業庁の記載例 2-71～73 
 8 建設業退職金制度（１） 
    
      注意事項（２） 

掛金収納書：請負者から監督員

へ提出 
書面にして監督員へ提出 

請負者から提出 
 
書面にして提出 

2-74 

 9 工事打合簿 注意事項(１) 建設局の注意事項 企業庁の注意事項 2-75 
 9 工事打合簿 記載例  建設局の記載例 企業庁の記載例(様式は同じ) 2-76～82 
 10 材料確認 (1)(ｲ) (2) （－） 

 
 
 
 
 
（－） 

「また、材料の品質を証明す

る資料は、現場へ搬入された工

事材料の製造日と品質等を証

明する資料（試験成績表等）の

試験成績年月日等を照合し、了

解できるものであること。」 
（少なくとも、請負者は監督

員が臨場できるように事前に

材料確認予定日・時間等を報告

し、臨場の有無及び写真撮影方

法等の指示を仰ぐこと。） 

2-84 

 10 材料確認 図 10-3 建設局の様式 企業庁の様式 2-87 
11 段階確認報告書・施工状況

把握報告書 注意事項(1) 
段階確認は臨場を必要 
 

施工状況把握は臨場を原則 2-89 

13 履行報告 
   注意事項 

 
（例：条件変更確認通知書・・ 

 
（例：工事協議書・・ 

2-92 

15 事故報告 15-2 
      15-3 

事業課へ報告 
建設総務課へ報告 

主務課へ報告 
本庁主務課を経由して管理

部総務課へ報告 

2-94 

事故発生報告書 備考 ※事故速報は「工事現場におけ

る事故発生時の連絡体制の強化

及び事故速報の提出について」(平
成 21 年 12 月 8 日付け 21 建総第

1216 号・21 建企第 460 号 建設

部長通知)の別紙様式による。 

※事故速報は「工事現場にお

いて発生した事故に関する事

故速報等の取扱いについて」

(平成 24 年 4 月 20 日付け 24
企総第 58 号)による。 

2-95 
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項  目 建 設 局 版 企 業 庁 読替   頁 
事故速報  建設局の様式 企業庁の様式 2-96 
様式の発注者名 ○○○○○建設事務所 ○○○○○○○○○所 2-97 
16 部分使用 16-1  
 
16-2 
16-2(3) 

部分使用協議書(様式第 65) 
 
（様式第 66） 
部分使用協議書 

部分使用について（協議）(様式第

74) 
（様式第 75） 
部分使用について（協議） 

2-98 

19 工事記録 
 本文及び様式備考 

影響が大きな事項として、変更

通知、変更契約、工期変更(条件

変更確認請求通知などは変更に

対する経過書類であるため記載

不要)を記載 

影響が大きな事項として、工事協

議書、変更契約、工期変更を記載 
2-99 

22 工事完了通知（様式第 85） 
 (1)、(2) 
 
記載例 

工事完了届（様式第 75） 
工事完了届 
完了届後 
建設局の記載例 

完了通知（様式第 85） 
完了通知 
完了通知受理後 
企業庁の記載例 

2-104 
 
 
2-105 

 参考  建設リサイクル法関

係書類 
建設局の記入例 企業庁の記入例 2-107 

第３章 施工関係 
3-1(3) (ウ)電子媒体による工

事写真の提出 
 (エ)その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (b) 

 
電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）（土

木編） 
 
 
 
（－） 
 
 
 
 
 
（－） 
標準仕様書第７編第 13 章道路

維持における道路維持補修工事

等の指示票による工事 
工事写真の提出部数及び形式 
標準とし、工事完了時に 1 部提

出する。 

 
「愛知県情報共有運用ガイドラ

イン」、「愛知県企業庁発注工事に

おける情報共有システム運用の

手引き（案）」及び「愛知県電子納

品運用ガイドライン」 
なお、「情報共有システムの利用

対象工事」と設計書に明記されて

いない工事については、当面の

間、愛知電子納品運用ガイドライ

ン（案）（平成 28 年 3 月）に準ず

ることを認める。 
保全工事等  
 
 
工事写真の形式 
標準とする。 

3-7 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

現場必携の建設局版と企業庁版の相違点（R03.4.1 改訂）    １－５ 

項  目 建 設 局 版 企 業 庁 読替   頁 
3-3 施工管理表(3) 
段階確認一覧表 

（－） (種別)施工承諾事項、(細別) 、

(確認時期) 施工完了時、(確
認項目)施工状況の適否 
(種別)技術提案事項、(細別) 、

(確認時期) 履行開始時・履行

終了時、(確認項目)内容の適否 
(種別)契約後 VE 承認事項、(細
別) 、(確認時期) 施工完了

時、(確認項目)内容の適否 

3-23 

3-3 施工管理表(3) 
施行管理表 
 
 工種 

 
条件変更確認請求通知書[通知] 

 
道路維持補修工事全般 

 
工事打合簿（協議） 
 
保全工事等 

3-
28,29,30,33 
,37,38,39,53 
,55,67,76 
3-75 

第 4 章 検査関係 概説 
4-3 要領  

  4-4 事務手続き 
  4-5 検査の実施 
 4-6 土木工事の成績表 

建設工事検査要領 
建設局の要領 
建設局版 
建設局版 
建設局版 

愛知県企業庁工事検査基準 
企業庁の要領 
企業庁版 
企業庁版 
企業庁版 

4-1 
 
 
4-2~5 
4-6 

第 5 章 各種様式 建設局版 企業庁版 
※上記に伴い各 No を修正 

5-1~ 

第 6 章 資料 目次 建設局版 企業庁版 
※上記に伴い各 No を修正 

6-1~2 

6-4 愛知県企業庁工事監督要領 土木工事監督要領 愛知県企業庁土木工事監督要領 6-33~48 
6-38 特記仕様書による施工条件の

明示について 
削除 継続掲載 6-706~707 

6-39 設計図書の照査ガイドライン 削除 継続掲載(企業庁版に一部修正) 6-708~713 
6-40 愛知県電子納品運用ｶﾞｲ

ﾄﾞﾗｲﾝ(案)平成 28 年 3 月 
削除 継続掲載 6-714～ 

 
※ 5-1～5-3 及び 5-5 の企業庁独自の様式については、愛知県企業庁ホームページ※1 にも掲載されている。 

（※１ 愛知県企業庁ホームページ＞入札契約関連情報＞工事標準仕様書＞企業庁様式集）  
※ 第 5 章(5-77～172)、第 6 章(6-1～6-3、6-5～6-37)については、土木工事現場必携(愛知県建設局)を準用している。 


