

別添2:補助事業工程表(事業者名:A食品(株))

番号	実施内容及び実施主体 (開始時期の早い順に記載)	実施場所	2024年度												備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
①	業務分析 (A食品(株)、ロボット開発(株))	A食品(株) 〇〇工場					●→								
②	業務のロボット化・自動化の検討 (ロボット開発(株)) ロボットと関連機器の仕様を検討し、業務工程のシミュレーションを行う。	ロボット開発(株) ロボットセンター					●→								
③	ロボット関連機器の改良 (株B製作所) 汎用品のロボットハンドを改良する。	(株B製作所							●→						
④	効果検証 (A食品(株)、ロボット開発(株)) ロボット本体をレンタルし、検査工程と箱詰め工程に組み込み、効果を検証する。	A食品(株) 〇〇工場								●→					
⑤	最終報告(まとめ) (A食品(株))	A食品(株) 〇〇工場											●→		
		事業全体のスケジュール (いつまでに何をして、どのようなことを明らかにするのか。各種調整、事業の開始、中間・期末評価等) を記載してください。													