

## 工事着手時の操作手順

1. 「基本条件シート」黄色着色部分を記入（当初部分のみ）
2. 「入力用シート」で各日付における対象外期間の有無、休工予定を入力する（E列、F列）
3. （計画）シートにて週休2日の達成率を確認。

## 工事施工中～完成時の操作手順

1. 「基本条件シート」変更部分を記入
2. 現場休工の実績に応じ「入力用シート」で各日付における対象外期間の有無、休工を入力する（G列、H列）
3. （実績）シートにて週休2日の達成率を確認。

## ※注意事項

1. 現場閉所予定は計画通りの取得が行われたか把握するため、当初計画時点のままとしてください。
2. 週休2日の取得状況は受発注者間で認識に相違が無いよう留意してください。
3. 本資料は令和6年10月1日以降の単価適用日を使用する週休2日工事に使用することを想定しています。
4. 入力不要箇所は誤操作防止のためパスワードロックがかかっています。
5. 「カレンダー」シートに祝日が記入されています。使用する年度に合わせて適宜変更が必要です。

# 操作方法

工事着手時の操作手順

工事名:	
受注者:	
発注者:	

	当初		
工期	2024/4/6	~	2027/3/10
施工開始日	2024/4/10	施工完了日	2027/3/4

	変更		
工期		~	
施工開始日		施工完了日	

入力項目

1. 「基本条件シート」黄色着色部分を記入  
(当初部分のみ)

2. 「入力用シート」で各日付における対象外期間の有無、  
休工予定を入力する（E列、F列）

自動生成		入力項目	入力項目	入力項目	入力項目
		計画		実績	
曜日		対象外	休工日	対象外	休工日
2024/4/16	火				
2024/4/17	水				
2024/4/18	木				
2024/4/19	金				
2024/4/20	土 休日		休工		休工
2024/4/21	日 休日		休工		休工
2024/4/22	月				
2024/4/23	火				
2024/4/24	水				
2024/4/25	木				

土日祝日は自動で「休工」の文字が表示されます。  
休工としない場合は、削除してください。

操作説明書

基本情報

入力用1年

入力用2年

入力用3年

祝日

カレンダー

1(計画)

2(計

工事名： 0  
 受注者： 0  
 発注者： 0

3. (計画) シートにて週休2日の達成率及び「入力シート」の内容が反映されているかを確認。

凡例

休工日
着手・完成
工期
対象期間外
休日
祝日

工期: 2024/4/6 ~ 2027/3/10

2024年度分

当初設計	達成状況		完全週休2日	
	月単位の4週8休	○	達成	○
	通期の4週8休	-	未達成	-
	未達成	-		

全体日数	1069 日
対象期間(単年)	356 日
準備期間(単年)	4 日
対象外(単年)	0 日

月単位の週休二日	
対象月	12 ヶ月
達成月	12 ヶ月
未達月	0 ヶ月

休工日数	
休工日	116 日
休工率	
	32.5 %

2024年度 ※休工率が28.5%以上または土日日数以上で達成

月単位 OK 休工率 33.3% 休工 7日

4月							6日		完全週休2日	
日	月	火	水	木	金	土	休日	休工	達成状況	
	1	2	3	4	5	6	0	0		
7	8	9	10	11	12	13	1	1	○	
14	15	16	17	18	19	20	2	2	○	
21	22	23	24	25	26	27	2	2	○	
28	29	30					2	2	○	
							0	0		
							7日			

月単位 OK 休工率 32.2% 休工 10日

5月							完全週休2日		
日	月	火	水	木	金	土	休日	休工	達成状況
			1	2	3	4	2	2	○
5	6	7	8	9	10	11	3	3	○
12	13	14	15	16	17	18	2	2	○
19	20	21	22	23	24	25	2	2	○
26	27	28	29	30	31		1	1	○
							0	0	
							10日		

月単位 OK 休工率 33.3% 休工 10日

6月							a		
日	月	火	水	木	金	土	休日	休工	達成状況
						1	1	1	○
2	3	4	5	6	7	8	2	2	○
9	10	11	12	13	14	15	2	2	○
16	17	18	19	20	21	22	2	2	○
23	24	25	26	27	28	29	2	2	○
30							1	1	○
							10日		

③

月単位 OK 休工率 33.3% 休工 7日

4月							6日	完全週休2日		
日	月	火	水	木	金	土	休日	休工	達成状況	
	1	2	3	4	5	6	0	0		
7	8	9	10	11	12	13	1	1	○	
14	15	16	17	18	19	20	2	2	○	
21	22	23	24	25	26	27	2	2	○	
28	29	30					2	2	○	
							0	0		

①

7日

②

①その週における土日祝日の日数  
(対象外期間はカウントしない)

②その週における休工日数  
(対象外期間はカウントしない)

③月単位の週休二日の達成の有無  
(休工率28.5%以上もしくは、  
その月の土日祝日の日数以上  
休工した場合に達成)

# 操作方法

工事施工中～完成時の操作手順

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1																			
2		工事名:																	
4		受注者:																	
5		発注者:																	
7		当初																	
8		工期	2024/4/6	~	2027/3/10														
9		施工開始日	2024/4/10	施工完了日	2027/3/4														
11		変更																	
12		工期		~															
13		施工開始日		施工完了日															
13						入力項目													
20																			

1. 「基本条件シート」 変更部分を記入

11	変更						
12	工期		~				
13	施工開始日		施工完了日				

基本情報

操作説明書

入力用1年

入力用2年

入力用3年

祝日

カレンダー

1(計画)

2(計画)

3(計画)

1(実績)

2(実績)

3(実績)

+

2. 現場休工の実績に応じ「入力用シート」で各日付における対象外期間の有無、休工を入力する（G列、H列）

自動生成		入力項目			
		計画		実績	
曜日		対象外	休工日	対象外	休工日
2024/4/16	火				
2024/4/17	水				
2024/4/18	木				
2024/4/19	金				
2024/4/20	土 休日		休工		休工
2024/4/21	日 休日		休工		休工
2024/4/22	月				
2024/4/23	火				
2024/4/24	水				
2024/4/25	木				

土日祝日は自動で「休工」の文字が表示されます。休工としない場合は、削除してください。



操作説明書

基本情報

入力用1年

入力用2年

入力用3年

祝日

カレンダー

1(計画)

2(計

3. (実績) シートにて週休2日の達成率及び「入力シート」の内容が反映されているかを確認。

工事名: 0  
 受注者: 0  
 発注者: 0  
 工期: 2024/4/6 ~ 2027/3/10

凡例

休工日
着手・完成
工期
対象期間外
休日
祝日

2024年度分

当初設計	達成状況	完全週休2日		
	月単位の4週8休	○	達成	○
	通期の4週8休	-	未達成	-
	未達成	-		

全体日数	1069 日
対象期間(単年)	356 日
準備期間(単年)	4 日
対象外(単年)	0 日

月単位の週休二日	
対象月	12 ヶ月
達成月	12 ヶ月
未達月	0 ヶ月

休工日数	
休工日	116 日
休工率	
	32.5 %

2024年度 ※休工率が28.5%以上または土日日数以上で達成

月単位 OK 休工率 33.3% 休工 7日

4月						6日	完全週休2日		
日	月	火	水	木	金	土	休日	休工	達成状況
		1	2	3	4	5	6	0	0
	7	8	9	10	11	12	13	1	1
	14	15	16	17	18	19	20	2	2
	21	22	23	24	25	26	27	2	2
	28	29	30					2	2
								0	0

7日

月単位 OK 休工率 32.2% 休工 10日

5月						完全週休2日			
日	月	火	水	木	金	土	休日	休工	達成状況
			1	2	3	4	2	2	○
	5	6	7	8	9	10	11	3	3
	12	13	14	15	16	17	18	2	2
	19	20	21	22	23	24	25	2	2
	26	27	28	29	30	31		1	1
								0	0

10日

月単位 OK 休工率 33.3% 休工 10日

6月						a			
日	月	火	水	木	金	土	休日	休工	達成状況
						1	1	1	○
	2	3	4	5	6	7	8	2	2
	9	10	11	12	13	14	15	2	2
	16	17	18	19	20	21	22	2	2
	23	24	25	26	27	28	29	2	2
	30							1	1

10日