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〇工事着手時の操作手順
１．「基本情報」シートで黄色着色部分を記入（当初部分のみ）
２．「入力用」シートに対象外期間、現場閉所日を入力する（E列、F列）
３．「（計画）」シートにて、計画時点の現場閉所率や達成状況を確認する。

〇工事施工中〜完成時の操作手順
１．「基本情報」シート変更部分を記入
２．「入力用」シートに、実績に応じて対象外期間、現場閉所日を入力する（G列、H列）
３．「（実績）」シートにて現場閉所率や達成状況の実績を確認する。

※注意事項
1．工事着手時に「入力用」シートに記入した現場閉所予定は、変更しないでください。
（計画通りの取得が行われたか把握するため）

2．週休2日の取得状況は受発注者間で認識に相違が無いよう留意してください。
3．本資料は令和7年10月1日以降の単価適用日を使用する週休2日工事に使用することを想定しています。
4．入力不要箇所は誤操作防止のためパスワードロックがかかっています。

操作方法
工事着手時の操作手順
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１．「基本情報」シートで黄色着色部分を記
入（当初部分のみ）

２．「入力用」シートに対象外期間、現場閉所日を入力する
（E列、F列）

土日は自動で「現場閉所」の文字が表示されます。
現場閉所としない場合は、削除してください。
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３．「（計画）」シートにて、計
画時点の現場閉所率や達成状況を
確認する。

OK 現場閉所 6日

10 月

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場
閉所

達成
状況

1 2 3 4 5 0 0

6 7 8 9 10 11 12 2 2 〇

13 14 15 16 17 18 19 2 2 〇

20 21 22 23 24 25 26 2 2 〇

27 28 29 30 31 0 0

0 0

6日

27.2%

完全週休2日

月単位 現場閉所率

① ②

①その週における土曜日・日曜日の日数
（対象外期間はカウントしない）

②その週における現場閉所日数
（対象外期間はカウントしない）

③月単位の週休２日の達成の有無
（現場閉所率28.5％以上もしくは、
その月の土曜日・日曜日の日数以上

現場閉所した場合に達成）

③
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操作方法
工事施工中〜完成時の操作手順

１．「基本情報」シート変更部分を記入
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２．「入力用」シートに、実績に応じて対象外期間、現場閉所日を入力する
（G列、H列）

土日は自動で「現場閉所」の文字が表示
されます。
現場閉所としない場合は、削除してくだ
さい。

３．「（実績）」シートにて現場閉
所率や達成状況の実績を確認する。
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