
【道路照明灯年次計画】（R6.4.1時点）

管理建設事務所名：海部

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

（R1) （R2) （R3) （R4) （R5) （R6) （R7) （R8) （R9) （R10) （R1) （R2) （R3) （R4) （R5) （R6) （R7) （R8) （R9)

1 道路照明灯 一般国道 155号
愛西市、津島市、
弥富市

117 35 67 6 3 0 38 8 0 0 115 0 2 2 1 1 工事2022.2 44 27 2 0

2 道路照明灯 主要地方道 津島南濃線 愛西市、津島市 51 3 37 6 1 7 12 5 0 0 50 1 0 0 1 調査 2019.11 11 24 0 0

3 道路照明灯 主要地方道 弥富名古屋線
愛西市、弥富市、
蟹江町

58 13 33 3 1 3 10 9 0 0 57 2 0 0 0 1 調査 2019.11 20 20 0 0

4 道路照明灯 主要地方道 名古屋蟹江弥富線
愛西市、津島市、弥富
市、蟹江町、あま市

77 9 55 6 1 22 10 7 0 0 74 3 0 0 1 1 調査 2019.11 19 41 1 0

5 道路照明灯 主要地方道 名古屋中環状線 あま市、大治町 20 5 10 5 0 3 2 2 0 0 18 0 0 0 2 調査 2019.11 10 8 0 0

6 道路照明灯 主要地方道 一宮蟹江線
あま市、津島市、
蟹江町

156 21 107 23 1 37 21 11 0 0 150 7 3 3 4 7 工事2022.2 37 86 8 0

7 道路照明灯 主要地方道 蟹江飛島線
弥富市、蟹江町、
飛島村

87 14 46 21 1 3 9 8 0 0 83 4 2 4 3 3 工事2022.2 32 36 5 0

8 道路照明灯 主要地方道 名古屋津島線
津島市、あま市
、大治町

229 27 136 4 0 34 22 65 0 0 226 0 0 0 3 調査 2019.11 32 113 0 0

9 道路照明灯 主要地方道 名古屋十四山線 弥富市、蟹江町 33 5 24 1 0 4 4 5 0 0 32 0 0 0 1 調査 2019.11 6 20 0 0

10 道路照明灯 主要地方道 名古屋西港線 弥富市 120 13 105 1 0 78 16 1 0 0 119 0 0 0 1 調査 2019.11 13 89 1 0

11 道路照明灯 主要地方道 あま愛西線
愛西市、津島市、
あま市、大治町

143 19 102 11 0 26 48 12 0 0 142 0 0 0 5 0 調査 2019.11 26 53 5 0

12 道路照明灯 一般県道 境政成新田蟹江線
弥富市、蟹江町、
飛島村

117 24 63 3 0 7 30 27 0 0 115 0 0 2 0 1 工事2022.2 27 33 0 0

13 道路照明灯 一般県道 新政成弥富線 弥富市、飛島村 44 12 17 2 0 3 7 13 0 0 44 0 0 0 調査 2019.11 14 10 0 0

14 道路照明灯 一般県道 富島津島線 愛西市、弥富市 75 10 49 4 0 15 13 13 0 0 74 2 0 0 1 調査 2019.11 14 36 0 0

15 道路照明灯 一般県道 鳥ケ地名古屋線 弥富市、蟹江町 30 7 23 0 0 2 3 2 0 0 28 0 0 0 2 調査 2019.11 9 18 0 0

16 道路照明灯 一般県道 木曽岬弥富停車場線 弥富市 5 1 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 調査 2019.11 1 3 0 0

17 道路照明灯 一般県道 子宝愛西線 愛西市、弥富市 35 11 21 1 0 6 5 3 0 0 34 0 0 0 1 調査 2019.11 14 14 0 0

18 道路照明灯 一般県道 鹿伏兎大井線 愛西市、津島市 17 1 13 1 0 2 5 2 0 0 17 0 0 0 調査 2019.11 2 8 0 0

19 道路照明灯 一般県道 津島蟹江線
愛西市、津島市、
蟹江町

83 18 45 4 2 4 14 12 0 0 75 2 0 0 3 調査 2019.11 25 30 0 0

20 道路照明灯 一般県道 津島七宝名古屋線
あま市、津島市、
蟹江町

30 6 14 7 0 4 3 5 0 0 28 0 0 2 1 1 工事2022.2 12 11 1 0

21 道路照明灯 一般県道 西条中川線 大治町 11 1 8 1 0 0 5 1 0 0 11 0 0 0 修正 2018.3 2 3 0 0

22 道路照明灯 一般県道 津島停車場今市場線 津島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 道路照明灯 一般県道 津島立田海津線 愛西市、津島市 18 5 9 2 0 3 1 3 0 0 19 0 0 0 調査 2019.11 7 8 0 0

24 道路照明灯 一般県道 津島海津線 愛西市、津島市 8 2 3 1 0 0 1 2 0 0 8 0 0 0 修正 2018.3 3 2 0 0

25 道路照明灯 一般県道 津島稲沢線 愛西市、津島市 19 0 17 0 1 8 4 1 0 0 17 0 0 0 1 調査 2019.11 1 13 0 0

26 道路照明灯 一般県道 西条清須線 あま市、大治町 27 11 13 1 0 1 2 4 0 0 25 0 0 0 0 調査 2019.11 12 11 0 0

27 道路照明灯 一般県道 佐屋多度線 愛西市 97 10 52 9 4 5 35 20 0 0 93 0 4 4 0 1 工事2022.2 18 17 5 0

28 道路照明灯 一般県道 給父西枇杷島線 愛西市、あま市 84 22 59 1 0 5 19 2 0 0 84 0 1 0 調査 2019.11 23 40 0 0

29 道路照明灯 一般県道 給父清須線 あま市 34 11 15 0 0 1 5 7 0 0 33 0 0 0 調査 2019.11 12 9 0 0

30 道路照明灯 一般県道 一宮津島線 愛西市、津島市 36 2 26 1 0 3 6 8 0 0 35 0 0 0 1 調査 2019.11 3 20 0 0

31 道路照明灯 一般県道 津島停車場線 津島市 6 1 5 0 0 1 2 2 0 0 4 0 0 0 2 調査 2019.11 1 3 0 0

32 道路照明灯 一般県道 須成七宝稲沢線 あま市、蟹江町 69 18 45 2 0 1 16 5 0 0 68 0 1 0 1 調査 2019.11 22 27 0 0

33 道路照明灯 一般県道 立田長島インター線 愛西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 道路照明灯 一般県道 名古屋甚目寺線 あま市 35 1 16 2 0 2 4 17 0 0 34 3 1 0 1 調査 2019.11 4 11 0 0

35 道路照明灯 一般県道 一宮弥富線 愛西市、津島市 94 19 59 4 0 17 17 16 0 0 89 0 1 0 4 調査 2019.11 24 40 1 0

36 道路照明灯 一般県道 大藤永和停車場線
愛西市、弥富市、
蟹江町

32 8 20 2 0 2 8 3 0 0 31 0 1 0 1 調査 2019.11 10 12 0 0

37 道路照明灯 一般県道 給父稲沢線 愛西市 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

38 道路照明灯 一般県道 平和蟹江線 津島市、蟹江町 12 1 3 0 0 0 2 1 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0

39 道路照明灯 一般県道 蟹江梅之郷線 蟹江町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 道路照明灯 一般県道 蜂須賀白浜線 あま市、津島市 42 7 25 2 0 5 5 8 0 0 42 0 0 0 調査 2019.11 9 20 0 0

41 道路照明灯 主要地方道 名古屋蟹江弥富線 愛西市 1 0 0 0 0 0 0 0

※1 修繕を実施した道路照明灯については、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。

措置記録

健全性区分別施設数
（修繕実施数を記入）

再判定
実施

年月日

再判定後区分別施設数

修繕計画
点検計画

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

施設数

最新点検結果

所在地
番

号
施設名 道路種別 路線名

1/1 20240401年次計画12_道路照明灯.xlsx


