
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①
業務分析
（Ａ食品㈱、ロボット開発㈱）

Ａ食品㈱
○○工場

②

業務のロボット化・自動化の検討
（ロボット開発㈱）
ロボットと関連機器の仕様を検討
し、業務工程のシミュレーションを
行う。

ロボット開発㈱
ロボットセンター

③

ロボット関連機器の改良
（㈱B製作所）
汎用品のロボットハンドを改良す
る。

㈱B製作所

④

効果検証
（Ａ食品㈱、ロボット開発㈱）
ロボット本体をレンタルし、検査工
程と箱詰め工程に組み込み、効果
を検証する。

Ａ食品㈱
○○工場

⑤
最終報告（まとめ）
（Ａ食品㈱）

Ａ食品㈱
○○工場
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別添２：補助事業工程表（事業者名：Ａ食品㈱）

番
号

実施内容及び実施主体
（開始時期の早い順に記載）

実施場所
2026年度

必要に応じ、補足説明等を記載してください。

事業全体のスケジュール（いつまでに何をして、どのようなことを明らかにするのか。
各種調整、事業の開始、中間・期末評価等）を記載してください。


