
～2021年度

開
催
都
市

レガシー

アスリートの発掘・育成・強化
＜県予算＞

選手村後利用

開催機運の醸成

開催までの主な取組予定
2022年度 2023～2026年度区分

組
織
委
・
開
催
都
市

組
織
委
員
会
事
業

組織委員会の運営

競技・
競技会場

選手村

輸送

広報・ＰＲ

警備

メディア

宿泊

主
な
事
業

バリアフリー・ユニバーサル
デザインの推進

組
織
委

開
催
都
市

アジアパラ競技大会

マーケティング

大会運営に関する諸計画の作成、

選手村の整備に向けた基本設計の実施
準備を加速

施設管理者等への要請、対応

取組の具体化・拡大

競技の決定・

会場の仮決定

組織拡充・強化

公式グッズ販売開始

第
20
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
・
第
５
回
ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会

選手エントリー
ＯＣＡや各競技団体の

会場確認等

チケット販売

仮設

撤去

仮設

撤去
・

後利用施設

運営計画の検討 テストイベント実施

（各企業へのアプローチ）
スポンサー交渉

実施設計・工事（仮設施設整備・

後利用施設選手村仕様工事）

選手村施設計画

作成
選手村整備

基本設計

時機を捉えた広報・ＰＲ
ＰＲアンバサダー任命

大会マスコット作成

カウントダウンイベント

聖火リレー

実施設計・工事
共通仮設物

標準仕様の作成等

輸送計画作成

に向けた検討

輸送計画Ver.1作成
運行計画作成

宿泊施設調査 仮配宿計画作成 配宿調整

選手村運営の検討
運営マニュアル

作成
運営テスト

別添３

第
19
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
・
第
４
回
ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会

（
２
０
２
３
年
に
延
期
）

警備ガイドライン

（素案）作成
警備ガイドライン

作成（逐次改定）
警備計画作成

（逐次改定）

杭州との共同ＰＲ

杭州大会に合わせた広報・ＰＲ

都市基盤施設の

詳細設計
工事

後利用施設工事

● 基本計画協定締結

後利用施設設計

● 競馬場移転・暫定場外馬券売場供用(4月) 新場外馬券売場供用（2024年3月）

事業者調整

地域活性化ビジョンの推進

メインメディアセンター（ＭＭＣ）

基本計画作成 基本設計 実施設計 工事

文化プログラム

ファンゾーン設置
シティドレッシング

フラッグハンドオーバー

セレモニーの検討
● フラッグハンドオーバーセレモニーの実施

杭州大会に合わせた広報・ＰＲ
県内での機運醸成

● ビジョン改訂

フラッグツアーの検討 フラッグツアーの実施関係者調整

●ファンランの実施ファンランの検討 実施計画作成・関係者調整

競技プログラム決定

基本設計

宿泊施設との

調整・契約

輸送計画Ver.2

作成

対応策等の検討

● 開催表明（3月）
● 開催決定（4月）

開催に向けた

検討・調査
● 開催都市契約締結ＡＰＣとの協議

警備ガイドライン

Ver.1作成

あいちトップアスリート

アカデミー
選手強化事業

ＮＡＧＯＹＡビジョンの推進

（県）

（市）

契約候補事業者決定（2021年6月）

●

  


